Projektplan

Projektets titel
Dele af grundforløb på produktionsskolen
Formål

Projektets overordnede formål er at dokumentere og kvalificere anvendelsen af dele af grundforløb på produktionsskoler. Et primært sigte med at gennemføre dele af grundforløb på produktionsskoler, er at styrke mulighederne for at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Mere konkret vil der være følgende mål og resultater for projektet:

· For det første, som den centrale projektaktivitet, at gennemføre en række pilotprojekter, hvor produktionsskoler i samarbejde med en række erhvervsskoler (teknisk skole, handelsskolen, SOSU og landbrugsskolen) beskriver og gennemfører en række forskellige muligheder for dele af grundforløb på produktionsskolen
· For det andet, at udvikle ny viden og erfaringer om gennemførelse af dele af grundforløb på produktionsskoler. Som udgangspunkt kalkuleres der med i denne forbindelse at inddrage erfaringer fra et allerede etableret udviklingsprojekt – produktionsbaseret lærlingeuddannelse. Undervisnings-ministeriet og satspuljen har siden 2004 støttet et særligt forsøgsprojekt på fem udvalgte produktionsskoler. Målgruppen for forsøget, er unge, der ikke er i stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse ad de traditionelle uddannelsesveje. 
· For det tredje, at der sker en præcisering af, hvad det er for metodiske og kompetencemæssige udfordringer produktionsskolerne står overfor, når de skal arbejde med gennemførelse af kompetencegivende elementer af forskellige uddannelsers grundforløb.
· For det fjerde, at støtte og inspirere til at alle produktionsskoler kommer i gang med at tilbyde og gennemføre dele af grundforløb på produktionsskolen
· Og for det femte, at der ved projektafslutning foretages en perspektiverende opsamling og formidling af de opnåede resultater 
Målgruppe

Projektet vil primært henvende sig til følgende målgrupper:

For det første de unge som har svært ved at komme i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse.

For det andet en gruppe af vejledere/undervisere fra hhv. erhvervsskolesystemet og produktionsskolesektoren

For det tredje en gruppe af ledelsesrepræsentanter fra de projektdeltagende skolesystemer.
Motivering

I august 2007 blev der åbnet mulighed for et konkret samarbejde mellem erhvervsskoler og produktionsskoler for så vidt angår særligt tilrettelagte grundforløb, idet dele heraf vil kunne henlægges og gennemføres på en produktionsskole.

Ordningen har kun været anvendt i yderst beskedent omfang indtil nu, og derfor er der kun mindre viden og få erfaringer med, hvordan unge kan profitere af at gennemføre dele af grundforløb på produktionsskolen.

Imidlertid har undervisningsministeriet og satspuljen siden 2004 bevilget midler til forsøgsprojektet ”Produktionsbaseret lærlingeuddannelse”, hvor forsøg med erhvervsuddannelser af fleksibel varighed kan gennemføres på 5 udvalgte produktionsskoler og tilbydes unge, der ikke kan placeres i det ordinære uddannelsessystem på grund af manglende sociale og/eller faglige forudsætninger.
Uddannelserne kan have en varighed på mellem 1½ og 5 år afhængig af elevernes forudsætninger og slutmålene for uddannelsen. Uddannelsen skræddersys til den enkelte elev, men giver en erhvervs- og uddannelseskompetence på lige fod med en erhvervsuddannelse. Uddannelsen gennemføres på en produktionsskole, der kan godkendes til at gennemføre både skole- og praktikdele i en given erhvervsuddannelse.

Pr. 1.1.2008 er der 63 unge i gang ud af i alt 80 uddannelsespladser. 
Forsøget er i eftersommeren 2007 evalueret af Produktionsskoleforeningen i samarbejde med Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Evalueringsrapporten kan findes på følgende webadresse: www.psf.nu Gå ind på rubrikken fokus til højre, så findes rapporten nederst.

Et af de meget vigtige elementer i forsøget er, at skoleundervisningen, herunder grundforløbsundervisningen, i videst muligt omgang skal tilstræbes forlagt fra erhvervsskolen til produktionsskolen.
Med et samlet optag i 3 kalenderår på 80 unge og p.t. 63 unge, som er i gang med en lærlingeuddannelse efter disse forsøgsbetingelser, og hvor forsøgsskolerne efter en samarbejdsaftale med de implicerede erhvervsskoler har gennemført dele af grundforløbet, er Produktionsskoleforeningen af den opfattelse, at der i projektet allerede er indhøstet en række erfaringer, som bør kunne almengøres og anvendes, når man går i gang med det konkrete samarbejde.
Det er også erfaring fra forsøgsprojektet, at det kræver et stort arbejde at sætte sig ind i de regelsæt, der gælder for skoleundervisningen på erhvervsskolerne.

Hertil kommer, at der nu fra august 2008 kommer nye indgange på erhvervsskolernes grundforløb med tilhørende ny hovedbekendtgørelse. 

Produktionsskoleforeningen skal derfor foreslå et projekt, der overordnet har til formål at sikre en øget og mere kvalificeret anvendelse af de muligheder der ligger i at unge gennemfører dele af grundforløb på en produktionsskole.
Indhold, proces og effekt

Projektet tænkes gennemført igennem en række forskellige faser:

Fase 1: Etablering af projektorganisation og projektledelse

Overordnet forankres projektet i PSF (Produktionsskoleforeningen) i tæt tilknytning til de skoler, der skal gennemføre forsøg med tilbyde dele af grundforløb på produktionsskolen. Der formuleres ligeledes en detaljeret projektplan med præcisering af succesmål- og evalueringsmål.

Fase 2: Præcisering af de kompetencemæssige udfordringer

I denne fase arbejdes der primært med:
· Indsamling, bearbejdning og formidling af de erfaringer, erhvervsskoler og produktionsskoler har gjort sig i lærlingeprojektet, herunder med særligt fokus på

· beskrivelse af eksemplariske forløb med baggrund i de konkrete eksempler
· hvorledes man i praksis har løst, og forslag til hvordan man kan løse, problemer omkring kravene til skoleundervisningens gennemførelse, når de to skoleformer skal respektere både hinandens forskellige pædagogiske tilgang og regelsæt

· Orientering om og indsigt i betydningen af de nye regelsæt for erhvervsskolerne 

· Orientering om og indsigt i reglerne om merit, herunder f.eks. forslag til standardprocedure.

Fase 3: Gennemførelse af en række pilotprojekter

I denne fase arbejder er række interesserede produktionsskoler og erhvervsskoler med at beskrive, udvikle og gennemføre dele af grundforløb på produktionsskolen med særligt fokus på:

1. Den enkelte deltager i grundforløbet
2. Læringsmiljøet 

3. Samarbejdet mellem produktionsskolen og erhvervsskolen
4. Det generelle og overordnede
Det betyder at der helt konkret vil blive beskrevet og gennemført dele af grundforløb der retter sig mod:
· De teknisk faglige uddannelser på tekniske skoler

2 produktionsskoler og 2 tekniske skoler

· De landbrugsfaglige uddannelser på landbrugsskolen

1 produktionsskole og 1 landbrugsskole

· De social- og sundhedsfaglige uddannelser på SOSU

1 produktionsskole og 1 SOSU

· De merkantile fagområder på handelsskolen.

2 produktionsskoler og 2 handelsskoler
Fase 4: Evaluering og videnspredning

Ved evalueringen af projektet lægges der vægt på følgende:

· At evalueringen ikke alene får en opsamlende og summativ karakter, men også bidrager aktivt til at gennemføre de forskellige projektaktiviteter. Det skal primært ske ved at skabe refleksion og overvejelser i deltagergruppen. En vigtig pointe er således, at evalueringen også skal medvirke til løbende at understøtte og kvalificere det egentlige projektforløb.

· At evalueringen skal danne grundlag for den interne og eksterne formidling, der skal ske sidst i projektet omkring de opnåede projektresultater.
Produkt og formidling

Projektets produkter og formidling:
· Landsdækkende konference for produktionsskoler og erhvervsuddannelser med fokus på de opnåede resultater og hvordan andre skoler kommer i gang

· En forløbsrapport

· Projektets resultater, succeser, milepæle og problemstillinger vil løbende i projektforløbet blive opdateret på hjemmesiden www.samarbejde.nu 

Tidsplan 

Projektet starter 011008 og løber frem til 010310.

Projektet er som tidligere beskrevet inddelt i 4 faser og tidsmæssigt tænkes faserne at forløbe på følgende måde:

· Fase 1 – Projektorganisering 011008 – 311008

· Fase 2 – Præcisering af de kompetencemæssige udfordringer 011108 – 311208

· Fase 3 – gennemførelse af en række pilotprojekter 010109 – 311209

· Fase 4 – afsluttende evaluering 010110 – 010310
Organisation 

I projektet deltager følgende institutioner og organisationer:
1. Produktionsskoleforeningen – projektledelse, konsulentstøtte og evaluering

2. Randers produktionsskole i samarbejde med Randers tekniske skole

3. Mimers Brønd i samarbejde med Asmildkloster landbrugsskole

4. Greve produktionsskole i samarbejde med CPH West
5. Lolland produktionsskole i samarbejde med SOSU
6. Næstved unge center og produktionsskole i samarbejde med Handelsskolen Sjælland Syd

7. Århus produktionsskole i samarbejde med Århus tekniske skole
Budget

	Dele af grundforløb
	
	

	
	
	

	Projektbeskrivelse / projektforberedelse
	
	26.000

	Projektledelse
	
	80.000

	Styregruppe (ophold + transport)
	
	20.000

	Konsulentbistand til delt. skoler
	
	130.000

	Seminarer for deltagende skoler (oph. + forplejn.)
	
	        38.400 

	Evaluering/afsluttende rapport
	
	48.000

	Formidlingsseminar
	
	22.000

	Frikøb - deltagende skoler
	
	      426.000 

	Kørsel og transport
	
	        10.000 

	Administration
	
	28.000

	
	
	

	I alt
	
	828400


� I forbindelse med indførelse af denne mulighed udarbejdedes der forskellige oplæg med bud på, hvordan det nærmere konkrete samarbejde kunne udmøntes, se herunder f.eks. Produktionsskoleforeningens oplæg fra juni 2007: Samarbejde mellem erhvervsskoler og produktionsskoler om særligt tilrettelagte grundforløb, som kan findes på følgende webadresse: � HYPERLINK "http://www.psf.nu/erhvervsskoler/" �www.psf.nu/erhvervsskoler/� Gå ind under projekter og find filen her,





