Projektplan
Projektets titel
Meritgivende kombinationsforløb
Formål

Projektets overordnede formål er at dokumentere og legitimere samarbejdet mellem produktionsskoler og de kompetencegivende uddannelser om meritgivende kombinationsforløb

· indsamle praktisk/konkrete eksempler på kombinationsforløb

· analysere og generalisere eksemplerne

· identificere muligheder, spillerum og potentialer for forbedringer

· anbefale kommende initiativer

Der ønskes at kombinationsforløb i videst mulig omfang skal indeholde meritgivende elementer fra et grundforløb og i videst mulig omfang skal gennemføres på de uddannelsesinstitutioner, der udbyder elementerne.

En væsentlig udfordring i projektet bliver derfor at finde ud af hvordan produktionsskolens individuelt tilrettelagte forløb i forskellige værksteder, hvor deltagerne indtræder i et forpligtigende arbejdsfællesskab omkring en autentisk produktion kan tænkes sammen med de mere kvantitative målsætninger der arbejdes ud fra i de kompetencegivende uddannelser (læseplaner, curriculum, målepinde, gærdehøjder, delmål og slutmål) og samtidig være givende for den unges vej mod fortsat uddannelse.
Målgruppe

Projektets primære målgruppe er medarbejdere ved produktionsskoler og erhvervsuddannelser, der skal samarbejde omkring tilrettelæggelsen af meritgivende kombinationsforløb.
Motivering
Med udgangspunkt i velfærdsforligets aftaler
 om ungdomsuddannelser til alle har regeringen ønsket, at der i produktionsskolesammenhæng sættes mere fokus på samarbejdet med de kompetencegivende uddannelser. Der ønskes at dette samarbejde udmønter sig i kombinationsforløb mellem produktionsskoler og kompetencegivende uddannelse herunder især med de erhvervsrettede uddannelser. 
” Produktionsskolerne vil kunne blive udnyttet bedre, hvis de i højere grad målrettes mod at forberede de unge, der har særlige behov, for at påbegynde og fuldføre en kompetencegivende uddannelse.”

Den politiske intention er naturligvis at sætte fokus på at styrke produktionsskolernes indsats for at bringe de unge videre i uddannelsessystemet, så målsætningen om at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

Med produktionsskolelovens § 2, stk. 4, følger blandt andet, at produktionsskoleforløb på mere end tre måneder skal indeholde meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse medmindre særlige forhold taler herimod.
Indhold, proces og effekt
Projektet kan overordnes ses som et evalueringsprojekt, der følger produktionsskolernes og de kompetencegivende uddannelsers anstrengelser for at iværksætte og gennemføre meritgivende kombinationsforløb.
Sigtet med at gennemføre denne evaluering er primært at følge igangsatte kombinationsforløb kontinuerligt, beskrive dem og pege på forbedringer, og evalueringen skal derfor ikke opfattes som en afsluttet, endelig bedømmelse af kombinationsforløbenes succes eller fiasko.
Evalueringen af projektet vil derfor i høj grad få en formativ karakter, der hele tiden peger frem mod nye indsatsområder og forbedringer på baggrund af her og nu erfaringer ude på skolerne og i samarbejdet mellem forskellige produktionsskoler og kompetence-givende uddannelsesinstitutioner.

Der vil i projektet blive lagt vægt på følgende overordnede temaer:

1. Fokus på den enkelte deltager i kombinationsforløbet
· Hvordan tænkes individuel tilrettelæggelse ind i kombinationsforløbet?
· Tiltrækker og fastholder kombinationsforløb de unge i kompetencegivende uddannelse?
· Giver kombinationsforløb de unge et nyt og positivt syn på uddannelse?
· Hvordan meriteres de unge for deltagelsen i kombinationsforløbet?

· Hvilke kombinationsforløb er relevante for uafklarede elever?
· Hvad sker der hvis eleven ikke profiterer af kombinationsforløbet?

· Hvilke typer af elever deltager ikke/får ikke et tilbud om deltagelse i et kombinationsforløb? – hvilke problemstillinger kendetegner disse elever?

· Hvad betyder holdstørrelser, klassedannelser og mulighed for social opbakning i kombinationsforløbet for den enkelte elev?
2. Fokus på læringsmiljøet i kombinationsforløbet

· Hvad betyder det, at undervisningen i kombinationsforløbet primært skal foregå på den uddannelsesinstitution, der udbyder de forskellige uddannelseselementer?

· Hvad sker der i overgangen fra et læringsmiljø (produktionsskolen) til et andet læringsmiljø (kompetencegivende uddannelse), og hvordan kan de forskellige læringsmiljøer understøtte hinanden?
· Hvad betyder det for produktionsskolens læringsmiljø, at en del elever skal i kombinationsforløb 3-5 uger efter 3 måneders produktionsskoleforløb?

· Hvad betyder det for de kompetencegivende uddannelsers læringsmiljø, at de løbende henover året skal modtage elever fra produktionsskolen i kombinationsforløb?

· Hvordan sikrer man at læringsmiljøet i kombinationsforløbet tilrettes elevernes behov?

· Hvilken betydning har det at eleverne indenfor forholdsvise korte tidshorisonter skal skifte (måske flere gange) mellem forskellige læringsmiljøer?

3. Fokus på samarbejdet omkring kombinationsforløbet

· Hvordan fungerer samarbejdet mellem produktionsskoler og de kompetencegivende uddannelser i forhold til meritgivende kombinationsforløb?

· Har medarbejdere – både i produktionsskolen og de kompetencegivende uddannelser – fået mere viden, bedre samarbejde og ændrede holdninger til hinandens arbejde?

· I hvilken udstrækning foregår der samarbejde om kombinationsforløb?

· I hvilket omfang er der indtil nu iværksat kombinationsforløb?

· Hvad er væsentlige barrierer for at samarbejdet omkring kombinationsforløb ikke lykkes? – hvilke forbedringer er ønskværdige?
· Hvilke krav stiller samarbejdet omkring kombinationsforløb til ledelse og medarbejdere? – Kan de honoreres? 

· Har skolers fysiske placering, rammer, indretning, størrelse og antal elever indflydelse på i hvor høj grad der iværksættes kombinationsforløb?
4. Fokus på det generelle og overordnede

· Er meritgivende kombinationsforløb et godt bud på at få flere i gang med en uddannelse og samtidig sikre at de unge fastholdes i uddannelsen?
· Lykkes det for produktionsskolerne og de kompetencegivende uddannelser at tilbyde og igangsætte tilstrækkeligt mange succesfyldte kombinationsforløb?

· Hvilke værdimæssige overvejelser og problemstillinger kan indvirke positivt/negativt på at kombinationsforløb får flere unge i uddannelse?

· Hvilke konsekvenser får det at starten på/indgangen til uddannelse bliver kendetegnet ved flere skift, mere modulisering, flere valg? – Hvordan sikres kontinuiteten?

Produkt og formidling
Projektets produkt er at formidle resultater og give ideer til meritgivende kombinationsforløb i en kombineret forløbsrapport/idékatalog/inspirationshæfte.

Tidsplan

Projektet igangsættes 010908 og afsluttes 010309

Organisation

Projektet gennemføres af Produktionsskoleforeningen i samarbejde med forskellige produktionsskoler og erhvervsskoler, der har arbejdet med meritgivende kombinationsforløb.

Budget
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	Projektbeskrivelse
	
	15.000

	Projektledelse
	
	20.000

	Styregruppe (ophold+transport)
	
	8.000

	Spørgeskemaundersøgelse (inds. og bearb.)
	
	52.000

	Interviewundersøgelse (Dataanalyse og vurdering)
	
	66.000

	Udarbejdelse af rapport
	
	33.375

	Administration
	
	22.000

	Kørsel og transport
	
	8.000

	
	
	

	
	
	

	I alt
	
	224.375


� velfærdsaftalen bygger på en bred politisk aftale mellem regeringen, DF, RV og S.


� Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden juni 2006





