



Vejle, d. 17. februar 2005.

Til

Undervisningsministeriet
Uddannelsesstyrelsen
Tværgående kontor for erhvervsrettede uddannelser
Frederiksholms Kanal 26
København K.

Orientering om status for forsøg med produktionsskolebaseret lærlingeprojekt.

På vegne af de 5 produktionsskoler omkring forsøget med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, som blev igangsat i 2004, skal FPP herved give en nærmere orientering om projektets status pr. 31.12.2004, på hvilket tidspunkt rekrutteringen og optaget af elever til projektet efter forsøgsbetingelserne skulle være afsluttet.

Selvom der blev bevilget midler til projektet fra 1.1.2004, blev den egentlige rekruttering først indledt i eftersommeren 2004, idet der gik en hel del længere tid end forventet, *dels* med at få en række nødvendige dispensationer fra gældende lovgivning på plads, *dels* med den efterfølgende orientering til og drøftelse med de implicerede erhvervsskoler om forsøget og - ikke mindst - med at få de nødvendige godkendelser fra erhvervsskolerne/de faglige udvalg til de foreslåede praktikpladser på de enkelte produktionsskoler.

I alt blev der til forsøget bevilget midler til gennemførelse af 30 pladser i ét optag, hvilket som nævnt indebar, at rekrutteringen skulle være afsluttet inden nytår 2005.

De 30 pladser skulle fordeles på de 5 udvalgte produktionsskoler, men det viste sig desværre i det sene efterår, at en af disse skoler - Odder Produktionsskole - måtte opgive at få elever med i projektet inden rekrutteringsfristens udløb. Det skyldes bl.a. og især, at en godkendelsesansøgning til det faglige udvalg trak i langdrag og først efter flere måneder førte til et afslag, hvorefter skolen ikke havde muligheder for at nå at få behandlet en ansøgning om godkendelse til en anden uddannelse.

De øvrige 4 produktionsskoler har herefter tilsammen igangsat 28 pladser ud af de max. 30 optag.

Til ministeriets orientering vedlægges en oversigt med nærmere oplysninger om bl.a. uddannelsernes art, de unge selv samt fordelingen på de erhvervsskoler, der samarbejdes med, og på de 4 produktionsskoler.

I øvrigt skal det bemærkes, at FPP i forbindelse med rekrutteringen til projektet sammen med forsøgsskolerne har udarbejdet skemaer til såvel visitationsoplysninger som oplysninger om uddannelsesplan for hver enkelt elev. Disse oplysninger vil snarest blive bearbejdet med henblik på en orienterende oversigt over de enkelte elevs sociale, uddannelsesmæssige og helbredsmæssige baggrund mv. samt forventninger til uddannelsen..

FPP har endvidere i samarbejde med skolerne indledt drøftelser om evalueringens tilrettelæggelse med Psykologisk Institut (Center for kvalitativ metodeudvikling), Århus Universitet, der sammen med FPP skal forestå evalueringen.

Endelig ser både forsøgsskolerne og FPP frem til et påtænkt møde med repræsentanter for ministeriet på en af forsøgsskolerne i april 2005 med henblik på en nærmere drøftelse af status og perspektiver for projektet.

Med venlig hilsen

Verner Ljung
Konsulent FPP